




Hochbau, Dach & Holz · Penningskamp 3 · 44263 Dortmund

Thorsten Seewald
Riga-Ring 14
06729 Elsteraue

Kunden-Nr.:
10012

Projekt-Nr.:
260036

Datum:
17.08.2026


Seite 1 von 3

3. Teilrechnung 260034 zu Angebot 260030

Bauvorhaben: Flachdachsanierung mit PV Anlage

Leistungszeitraum:

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1		Zimmerer-,Dachdecker- & Dachklempnerleistungen am Bestandsdach		
1.1		Gerüst		
1.1.01	636,00 m ²	Rahmengerüst aus Stahl für eine Belastung von 2KN/m ² aus Einzelteilen, Breite 70 cm, Höhe bis 9,5m einschließlich Dachdeckerfanggerüst nach den Vorschriften der Bau-BG aufstellen,vorhalten und wieder entfernen. Vorhaltung von 4 Wochen sind im Preis e Rahmengerüst aus Stahl für eine Belastung von 2KN/m ² aus Einzelteilen, Breite 70 cm, Höhe bis 9,5m einschließlich Dachdeckerfanggerüst nach den Vorschriften der Bau-BG aufstellen,vorhalten und wieder entfernen. Vorhaltung von 4 Wochen sind im Preis enthalten.	7,94 €	5.049,84 €
1.1.02	40,00 m	Auslegergerüst mit Konsole 70 cm Zone 1 Auslegergerüst mit Konsole 70 cm Zone 1 Herstellen einer Gerüstverbreiterung als Auslegergerüst mit Konsolen 70 cm breit,	19,80 €	792,00 €
Übertrag:				5.841,84 €

**3. Teilrechnung 260034 zu Angebot 260030**

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
Übertrag:				5.841,84 €

		nach DIN 4420 und DIN 18451 mit 200 kp/qm belastbar, nach Hersteller-richtlinien auf- und abgebaut. Preise incl. Transport innerhalb der Zone 1 (30 km ab Lager) und Vorhaltung über 4 Wochen Grundeinsatzzeit		
1.1.03	300,00 m²	Gerüstvorhaltung bei Verlängerung je Woche.	0,29 €	87,00 €

Titelsumme 1.1 Gerüst**5.928,84 €****1.2 Abbrucharbeiten**

1.2.01	200,00 m²	Alte Dacheindeckung aus Betondachsteinen einschließlich der Dachlattung entfernen, den Schutt nach unten transportieren und aufladen.	5,75 €	1.150,00 €
1.2.03	1,00 Stüc	Container (7m³) für Bauschutt, stellen und vorhalten, incl. Entsorgungsgebühr. Der Containerbedarf ist nach Erfahrungswerten berechnet, ein Container nach oben oder unten ist möglich.	169,00 €	169,00 €

Titelsumme 1.2 Abbrucharbeiten**1.319,00 €****Titelsumme 1 Zimmerer-, Dachdecker- & Dachklempnerleistungen am Bestandsdach****7.247,84 €**

Nettobetrag				7.247,84 €
Umsatzsteuer			19,00 %	1.377,09 €
Gesamtsumme				8.624,93 €

Rechnungsübersicht	Datum	Netto	Ust. %	Ust. €	Brutto
./ 1. Abschlagsrechnung 260032	21.07.2026	6.635,67 €	19 %	1.260,78 €	7.896,45 €
./ 2. Teilrechnung 260033	12.08.2026	-2.055,67 €	19 %	-390,58 €	-2.446,25 €
		4.580,00 €		870,20 €	5.450,20 €
Neu in Rechnung gestellt		2.667,84 €		506,89 €	3.174,73 €

Bruttosumme**8.624,93 €**

Zahlungsübersicht	Datum	Netto	Ust. %	Ust. €	Brutto
./ 1. Abschlagsrechnung 260032 zu Angebot 260030	21.07.2026	6.302,52 €	19 %	1.197,48 €	7.500,00 €
		6.302,52 €		1.197,48 €	7.500,00 €
Insgesamt zu zahlender Betrag		945,32 €		179,61 €	1.124,93 €

Wir bitten um Überweisung des Rechnungsbetrages ohne Abzug bis zum 17.08.2026.

In dem Rechnungsendbetrag ist ein Lohnanteil in Höhe von 0,00 € enthalten. Die darin enthaltene Mehrwertsteuer beträgt 0,00 €.

Nutzen Sie für Ihre Überweisung diesen praktischen QR-Code:



Rechnungsbetrag:	1.124,93 €
Verwendungszweck:	RE-260034
Zahlungsempfänger:	Hochbau, Dach & Holz
IBAN:	DE99123412341234123412
BIC:	INGDEFFXXX

Es wird darauf hingewiesen, dass für diesen Beleg für private Leistungsempfänger gemäß § 14b (1) Satz 5 UStG eine Aufbewahrungspflicht von zwei Jahren besteht. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die Rechnung ausgestellt wurde. Für vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmen besteht eine Aufbewahrungspflicht von 10 Jahren.